



GOBIERNO DE PUERTO RICO

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN

Subsecretaría para Asuntos Académicos y Programáticos | Dra. Lilliam Rodríguez Laboy | [rodriguezlli@de.pr.gov](mailto:rodriguezlli@de.pr.gov)

18 de octubre de 2023

Subsecretario asociado, subsecretaria de Administración interina, secretaria asociada de Educación Especial interina, secretarios auxiliares, directores de divisiones, institutos y oficinas, gerentes y subgerentes, directores de áreas y programas, superintendentes regionales, superintendentes de escuelas, superintendentes auxiliares, facilitadores docentes y directores de escuela

[Enlace firmado](#)

Dra. Lilliam Rodríguez Laboy  
Subsecretaria interina

## **CALENDARIO DE PROCESOS DE IMPLEMENTACIÓN Y DE CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO «REFUERZO ACADÉMICO EXTENDIDO (RAE): ACELERA TU APRENDIZAJE 2023-2024»**

La Subsecretaría para Asuntos Académicos y Programáticos (SAAP) tiene a su cargo la implementación del proyecto «Refuerzo Académico Extendido (RAE): Acelera tu aprendizaje 2023-2024». Con el propósito de comunicar a las escuelas participantes las fechas de los procesos de implementación y de cumplimiento del proyecto, ha preparado un calendario mensual (**anejo**).

El calendario mensual del proyecto es una herramienta de trabajo para ayudar a los directores de escuela y a todo el personal en el proceso de organización y planificación de los servicios del proyecto. Este calendario incluye las fechas de comienzo y de terminación del proyecto en cada semestre escolar, así como los recesos académicos, los períodos de recopilación de datos, monitorias y otras fechas importantes que deben tomar en cuenta.

Cuando por necesidad se requiera ajustar alguna actividad o fecha establecida en este calendario, el gerente de operaciones del proyecto notificará a los directores de escuela para que tomen las medidas correspondientes.

Para más información, pueden comunicarse con el Dr. Miguel A. Dávila Pérez mediante el correo electrónico: [davilapmi@de.pr.gov](mailto:davilapmi@de.pr.gov).

### **Anejo**



**CALENDARIO DE PROCESOS DE IMPLEMENTACIÓN Y DE CUMPLIMIENTO  
DEL PROYECTO «REFUERZO ACADÉMICO EXTENDIDO (RAE): ACELERA TU  
APRENDIZAJE 2023-2024»**

<b>OCTUBRE 2023</b>	
<b>Fecha</b>	<b>Actividades</b>
2 de octubre	Inicio del período de las 10 semanas del proyecto RAE.
9 de octubre	Día festivo: Día de la Raza
12 al 31 de octubre	Visitas de cotejo en las escuelas para validar la matrícula de estudiantes y necesidades en el primer semestre escolar 2023-2024
17 al 30 de octubre	Matrícula de los estudiantes y configuración de las organizaciones escolares en Power DE
26 de octubre	Desarrollo profesional para los maestros
31 de octubre	Certificación de la Matrícula Oficial de Horario Extendido (MOHE1) en la plataforma de Asistencias Especiales
<b>NOVIEMBRE 2023</b>	
<b>Fecha</b>	<b>Actividades</b>
1 al 22 de noviembre	Período de apoyo y preparación de los directores de escuela para la monitoria del primer semestre escolar 2023-2024
6 al 17 de noviembre	Monitoria del primer semestre escolar 2023-2024 en las oficinas regionales educativas
20 al 23 de noviembre	Receso de Acción de Gracias en las escuelas participantes
26 de noviembre	Desarrollo profesional para los maestros
27 de noviembre al 20 de diciembre	Monitoria del primer semestre escolar 2023-2024 en las escuelas para validar los procesos de implementación y de cumplimiento
<b>DICIEMBRE 2023</b>	
<b>Fecha</b>	<b>Actividades</b>
7 de diciembre	Fin del período de las 10 semanas del proyecto RAE.



11 de diciembre	Inicio del período de las 20 semanas del proyecto RAE.
14 de diciembre	Actividad de divulgación de logros alcanzados en el primer semestre escolar 2023-2024 en el proyecto RAE
14 de diciembre	Fin del ofrecimiento del proyecto RAE para los estudiantes en el primer semestre escolar 2023-2024
20 de diciembre	Entrega del informe de progreso de la implementación del proyecto RAE y actualización de las carpetas digitales de las escuelas
21 de diciembre	Fecha límite para completar y publicar el informe de dominio de competencias esenciales de las 10 semanas del proyecto RAE
21 de diciembre	Fin de labores de todo el personal escolar del proyecto RAE en el primer semestre escolar 2023-2024
25 de diciembre al 4 de enero	Receso de Navidad en las escuelas participantes
<b>ENERO 2024</b>	
<b>Fecha</b>	<b>Actividades</b>
8 de enero	Inicio de labores de todo el personal escolar del proyecto RAE en el segundo semestre escolar 2023-2024
8 al 26 de enero	Recopilación de la asistencia del personal escolar y de los estudiantes en la plataforma de Asistencias Especiales
11 de enero	Desarrollo profesional para los maestros
15 de enero	Día festivo: Natalicio del Dr. Martin Luther King Jr.
16 de enero	Inicio de los ofrecimientos del proyecto RAE para los estudiantes en el segundo semestre escolar 2023-2024
18 de enero	Entrega del informe de dominio de competencias esenciales de las 10 semanas del proyecto RAE a los padres, las madres y los encargados
16 de enero al 8 de febrero	Visitas de cotejo en las escuelas para validar la matrícula de estudiantes y necesidades en el segundo semestre escolar 2023-2024
<b>FEBRERO 2024</b>	
<b>Fecha</b>	<b>Actividades</b>
12 de febrero	Certificación de la Matrícula Oficial de Horario Extendido (MOHE2) en la plataforma de Asistencias Especiales
19 de febrero	Día festivo: Día de los Presidentes y Día del Prócer y la Mujer Ilustre de Puerto Rico
22 de febrero	Desarrollo profesional para los maestros
<b>MARZO 2024</b>	
<b>Fecha</b>	<b>Actividades</b>
7 de marzo	Fin del período de las 20 semanas del proyecto RAE.



7 de marzo	Fecha límite para completar y publicar el informe de dominio de competencias esenciales de las 20 semanas del proyecto RAE
11 de marzo	Inicio del período de las 30 semanas del proyecto RAE.
11 al 21 de marzo	Monitoria del segundo semestre escolar 2023-2024 en las oficinas regionales educativas
14 de marzo	Entrega del informe de dominio de competencias esenciales de las 20 semanas del proyecto RAE a los padres, las madres y los encargados
21 de marzo	Desarrollo profesional para los maestros
25 al 28 de marzo	Receso de Semana Santa en las escuelas participantes
<b>ABRIL 2024</b>	
<b>Fecha</b>	<b>Actividades</b>
1 al 25 de abril	Período de apoyo y preparación de los directores de escuela para la monitoria del segundo semestre escolar 2023-2024
15 al 25 de abril	Actividades de repaso para la administración del Cernimiento, Revisión y Evaluación Continua del Estudiante (CRECE)
29 de abril al 16 de mayo	Monitoria del segundo semestre escolar 2023-2024 en las escuelas para validar los procesos de implementación y de cumplimiento
<b>MAYO 2024</b>	
<b>Fecha</b>	<b>Actividades</b>
8 de mayo	Fecha límite para completar y publicar el informe de dominio de competencias esenciales de las 30 semanas del proyecto RAE
14 de mayo	Fin del período de las 30 semana del proyecto RAE
15 de mayo	Actividad de cierre del proyecto RAE en las escuelas y fin de los ofrecimientos para los estudiantes en el segundo semestre escolar 2023-2024
15 de mayo	Entrega del informe de dominio de competencias esenciales de las 30 semanas del proyecto RAE a los padres, las madres y los encargados
16 de mayo	Fin de labores de los maestros, los profesionales de servicios de alimentos I, los asistentes de servicios especiales al estudiante I y los conserjes en el segundo semestre escolar 2023-2024
20 de mayo	Entrega del informe de logros del proyecto RAE y actualización final de las carpetas digitales de las escuelas
21 de mayo	Fin de labores de los directores de escuela, los oficinistas y los maestros de Prevención en el segundo semestre escolar 2023-2024

